

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**  
*«Комплексное развитие моногорода КИЗЕМА»*

**1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

<b>Краткое наименование программы</b>	Комплексное развитие моногорода Кизема	Срок начала и окончания программы	12.2016г. – 12.2025 г.
<b>Куратор</b>	<i>Заместитель председателя правительства Архангельской области Иконников Виктор Михайлович</i>		
<b>Руководитель программы</b>	<i>Глава муниципального образования «Киземское» Вячеслав Николаевич Гордиенко</i>		
<b>Исполнители, соисполнители программы</b>	Правительство Архангельской области ,Администрация муниципального образования «Устьянский муниципальный район», Администрация муниципального образования «Киземское», ООО «Дмитриевский леспромхоз», СП кооператив «Отчий дом», ИП Попов роман Изосимович, Рогов Константин Алексеевич, ИП Щекин А.В., ПоЖСК «Северо-ЮГ»		

**2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ**

<b>Цели программы<sup>1</sup></b>	<p>на территории 1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- создания к концу 2018 года 136 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);</li><li>- привлечения к концу 2018 года 961,5 млн рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;</li><li>- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».</li></ul> <p>2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 20 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность муниципального образования, к концу 2018 года</p>
-----------------------------------	--

<sup>1</sup> *ПРИМЕЧАНИЕ: Цели № 1 и 2 – обязательные. Цели программы могут быть дополнены на стадии подготовки и согласования паспорта*

	Показатель <sup>3</sup>	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
				2017	2018
<b>План достижения показателей программы<sup>2</sup></b>	<i>1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.</i>	<i>основной</i>	<i>0</i>	<i>0,063</i>	<i>0,136</i>
	<i>2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий</i>	<i>основной</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
	<i>3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб.</i>	<i>аналитический</i>	<i>5</i>	<i>485</i>	<i>961,5</i>
	<i>4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода</i>	<i>основной</i>	<i>27%</i>	<i>24%</i>	<i>20%</i>

<sup>2</sup> Показатели № 1-4 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы

<sup>3</sup> Нарастающим итогом

	Показатель <sup>5</sup>	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
				2017	2018
<b>Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)<sup>4</sup></b>	<i>1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0,005</i>	<i>0,063</i>	<i>0,136</i>
	<i>2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>0,063</i>	<i>0,136</i>
	<i>3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>0,020</i>	<i>0,030</i>
	<i>5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>309</i>	<i>619,5</i>
	<i>6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>171</i>	<i>342</i>
	<i>7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн руб.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн руб.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн руб.</i>	<i>аналитический</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>300</i>

<sup>4</sup> Показатели № 1-9 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы

<sup>5</sup> Нарастающим итогом

<p><b>Результаты программы</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Снижение зависимости от работы градообразующего предприятия, создав к концу 2018 года 136 новых, не связанных с данным предприятием рабочих мест.</li> <li>- Строительство и реконструкция инфраструктуры муниципальной и региональной собственности,</li> <li>- Диверсификация экономики поселения, постепенное изменение ее структуры .</li> <li>- Снижение уровня безработицы в поселении с 5,5 до 3,6 процента</li> <li>- Федеральные средства в форме дотаций и бюджетных кредитов, направленные на модернизацию инфраструктуры, позволят начать реализовывать новые инвестиционные проекты, которые обеспечат устойчивое развитие поселения в долгосрочной перспективе.</li> <li>- Повышение качества и уровня жизни людей.</li> </ul>
<p><b>Описание модели функционирования результатов программы</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Улучшение качества городской среды повышает привлекательность поселения как территории для ведения бизнеса, учебы и проживания, позволяет повысить вовлеченность населения в решение вопросов развития поселка.</li> <li>-В результате формирования и обучения команды, управляющей проектом развития поселения, участники получают необходимые знания в областях стратегического планирования, проектного управления, взаимодействия с институтами развития и инвесторами, повышения качества городской среды и развития человеческого капитала, что позволяет повысить эффективность реализации программ развития моногородов.</li> <li>- Реализация мероприятий в рамках взаимодействия с отдельными федеральными органами исполнительной власти , в том числе в области здравоохранения, образования, качества дорог, поддержки промышленности, позволит в первоочередном порядке решить насущные проблемы поселения, повысить уровень оценки социально-экономического положения моногорода их жителями, создаст предпосылки для его стабилизации и роста.</li> </ul>

### 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия
1	<b>Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»</b>					
1.1.	Утвердить План мероприятий («дорожная карта») развития малого и среднего предпринимательства в п.Кизема на 2017-2018 годы. Целью реализации является рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей государственной и муниципальной поддержки, увеличение количества созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, стимулирование деловой активности, выработка перспективных направлений развития малого и среднего предпринимательства, содействие созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров для бизнеса	Нормативно-правовой акт	Декабрь 2016г	Приняты необходимые положения и регламенты.	Администрация поселения	Главный специалист администрации Краснова В.С.
1.2	Создание баннера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации п.Кизема и размещение нормативно-правовой базы внедрения инновационных проектов	Подготовка информации	Декабрь 2016г	Размещена нормативно-правовая базы внедрения инновационных проектов	Администрация поселения	Главный специалист администрации Каймакова Е.А.
1.3.	Утвердить перечень объектов муниципальной собственности, возможных к использованию под инвестиционные площадки	Подготовка информации	Декабрь 2016г	Более широко использовать свободное муниципальное имущество для получения доходов	Администрация поселения	Ведущий специалист администрации Краснова И.Н.

1.4.	Разработка и принятие нормативного правового акта «Об утверждении Положения о муниципальном - частном партнерстве в п.Кизема», сокращение сроков разрешительных процедур для земельных отношений, строительства и подключения объектов к системам инженерной инфраструктуры	Нормативно-правовые акты	Февраль-март 2017г	Привлечение большего количества инвесторов в развитие экономики поселения	Администрация поселения	Главный специалист администрации Каймакова Е.А.
2	<b>Направление «Повышение эффективности муниципального управления»</b>					
2.1.	Повышение квалификации муниципальных служащих	Мероприятие	2017г	Направлены заявки	Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко
2.2.	Обеспечение информационной открытости местного самоуправления через СМИ	Мероприятие	2017 г	Работает сайт администрации муниципального образования	Администрация поселения	Главный специалист администрации Каймакова Е.А.
2.3.	Проведение встреч, народных сходов с населением	Мероприятие	2017 г	Выработка наиболее верных решений	Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко
3.	<b>Направление «Развитие городской среды и благоустройство»</b>					
3.1.	Благоустройство п.Кизема в части строительства тротуаров и пешеходных мостов	Проект	08.2018г	Создание более качественной среды проживания населения	Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко
3.2.	Оканавливание улиц районов «Завод», «Леспромхоз», «Отделение»	Проект	09.2018г	Осушение наиболее заболоченных участков поселения	Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко
3.3.	Модернизация уличного и дорожного освещения п.Кизема	Проект	09.2018г	Создание более качественной среды проживания населения	Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко
3.4.	Строительство двух детских площадок в районе Завода и станции Кизема	Проект	10.2017г	Привлечение детей младшего возраста к более интересному проведению свободного времени	Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко
3.5.	Снос и облагораживание зон старых нежилых застроек	Проект	09.2018г	Приведение среды проживания в более облагороженный вид	Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко

3.6.	Благоустройство зоны отдыха для населения в районе улицы Некрасова п.Кизема	Проект	10.2018г	Проведение культурно - массовых мероприятий для населения	Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко
4	<b>Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»</b>					
4.1.	Проведение семинаров для индивидуальных предпринимателей	Мероприятие	08.2017г	Направлены заявки	Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко
4.2.	Создание на базе администрации консультативного центра для предпринимателей. Информационная и научно-методическая поддержка малого предпринимательства.	Мероприятие	Февраль 2017г	Предоставление информации для потенциальных предпринимателей	Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко
4.3.	Финансово-кредитная и имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства.	Мероприятие	2017-2018г	Приняты необходимые положения	Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко
5	<b>Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»</b>					
5.1.	Содействие в подготовке и (или) участие в реализации новых инвестиционных проектов в моногород	Мероприятие	2018г	Привлечение новых инвесторов в развитие экономики поселения	Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко
6	<b>Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»</b>					
6.1.	Применение на всей территории моногорода особого правового режима ведения предпринимательской деятельности, включающего льготное налогообложение, при получении моногорода Кизема статуса ТОР	Мероприятие	2018г	Увеличение количества мелких и средних предпринимателей из числа местного населения	Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко
7	<b>Направление «Развитие образования»</b>					
7.1.	Ремонт и модернизация пищеблока средней общеобразовательной школы	Проект	10.2018г		Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское»

	п.Кизема					<i>В.Н.Гордиенко</i>
7.2.	Приобретение микроавтобуса для перевозки детей младшего школьного возраста из отдаленных районов п.Кизема	Мероприятие	2017-2018г	Уменьшение травматизма среди детей младшего возраста	Администрация поселения	<i>Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко</i>
7.3.	Строительство спортивного зала, отвечающего нормативам, в среднеобразовательной школе п.Кизема	Проект	11.2018г	Занятость молодежи ,уменьшение влияния курения, пьянства, наркомании	Администрация поселения	<i>Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко</i>
7.4.	Ремонт и модернизация электроснабжения средней общеобразовательной школы п.Кизема	Проект	05.2018г	Более качественный процесс обучения, постепенная модернизация кабинетов	Администрация поселения	<i>Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко</i>
7.5.	Строительство плоскостной спортивной площадки у средней общеобразовательной школы п.Кизема для сдачи ГТО	Проект	2017-2018г	Привлечение всех групп обучающихся к спортивным занятиям на воздухе, подготовка к сдаче норм ГТО	Администрация поселения	<i>Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко</i>
7.6.	Ремонт и реконструкция учебных кабинетов общеобразовательной школы п.Кизема	Проект	10.2018г	Более качественный процесс обучения	Администрация поселения	<i>Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко</i>
7.7.	Модернизация и внедрение новейшего оборудования в кабинеты физики, химии	Мероприятие	10.2017	Более качественный процесс обучения	Администрация поселения	<i>Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко</i>
7.8.	Строительство ограждения вокруг средней школы п.Кизема	Проект	10.2017	Обеспечение безопасности учащихся во время учебного процесса	Администрация поселения	<i>Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко</i>
8	<b>Направление «Развитие здравоохранения»</b>					
8.1.	Приобретение двух автомобилей скорой медицинской помощи в участковую больницу п.Кизема	Мероприятие	08.2017	Перевозка в больницу людей, требующих скорой медицинской помощи, а также доставка медицинских работников на место для её оказания.	Администрация поселения	<i>Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко</i>
8.2.	Ремонт входной группы , фойе и создание комфортных условий в зонах ожидания амбулатории участковой больницы п.Кизема	Проект	09.2017	Обустройство помещений для для более комфортного нахождения в амбулатории	Администрация поселения	<i>Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко</i>



8.3.	Ремонт крыши зданий амбулатории и стационара участковой больницы п.Кизема	Проект		Устранение протечек в крышах зданий	Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко
8.4.	Приобретение оборудования для физиотерапевтических процедур и др.	Мероприятие		Повышение эффективности лечебного процесса	Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко
9	<b>Направление «Развитие промышленности»</b>					
9.1.	Развитие существующих предприятий лесопромышленного комплекса, диверсификация производства-строительство цеха по переработке тонкомерной древесины	Проект	2017-2018г	Рациональное использование отходов деревообработки	Администрация поселения	Генеральный директор ООО «Дмитриевский,леспр омхоз» К.А.Рогов
9.2.	Строительство на базе градообразующего предприятия цеха по производству клееного бруса	Проект	11.2018	Производство совершенного материала для деревянного домостроения	Администрация поселения	Генеральный директор ООО «Дмитриевский,леспр омхоз» К.А.Рогов
9.3.	Строительство на базе градообразующего предприятия цеха по производству биотопливных гранул	Проект	2017-2018г	Глубокая переработка отходов лесозаготовок	Администрация поселения	Генеральный директор ООО «Дмитриевский,леспр омхоз» К.А.Рогов
9.4.	Развитие сельскохозяйственного производства – строительство мини птицефермы по откорму птицы, площадки по репродукции птенца, цеха убоя и переработки птицы	Проект	2017-2018г	Выращивание и откорм мясных пород индюков и поставка в магазины	Администрация поселения	Генеральный директор ООО «Дмитриевский,леспр омхоз» К.А.Рогов
9.5.	Строительство комплекса по разведению рыбы в замкнутых системах	Проект	2017-2018г	Откорм рыбы и поставка в магазины	Администрация поселения	ИП Щекин А.В.
9.6.	Строительство молочно-товарной фермы , цеха по переработке молока	Проект	2017-2018г	Новые технологии содержания скота позволяет при небольшом количестве скота получать отличные результаты	Администрация поселения	СП Кооператив «Отчий дом»
9.7.	Открытие предприятия по сбору, выращиванию и переработке дикорастущих, садовых ягод и грибов	Проект	2017-2018г	Закупка и переработка дикоросов,сбыт готовой продукции	Администрация поселения	ИП Назарова Н.Н.
9.8.	Строительство предприятия по разведению мясного КРС, цеха убоя и переработки мяса	Проект	2017-2018г	Разведение скота мясного направления с последующей реализацией мяса	Администрация поселения	СП Кооператив «Отчий дом»

9.9.	Строительство завода по добыче и переработке торфа, производство гуматов	Проект	2017-2018г	Получение торфяных экстрактов для использования в качестве физиологически активных соединений для использования в сельском хозяйстве	Администрация поселения	ПоЖСК «Северо-Юг»
10	<b>Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»</b>					
10.1.	Модернизация и реконструкция автомобильных дорог центральных улиц п.Кизема (ул.Заводская-ул.Советов-ул.Железнодорожная-ул.Чехова-ул.Маяковского) с грунтового на песчано-гравийное покрытие или асфальтное	Проект	2017-2018г	Восстановление проезжей части, улучшение системы водоотвода, повышения скорости и безопасности движения, увеличения пропускной способности .	Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко
10.2.	Закупка микроавтобуса для обеспечения межселенческих транспортных перевозок	Мероприятие	2017-2018г	Повышение уровня транспортного обслуживания сельских жителей	Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко
11	<b>Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»</b>					
11.1.	Проведение капитального ремонта и модернизации котельной участка №2 ул.Терешковой (замена двух котлов) и теплосетей	Проект	2017-2018г	Обеспечение жизнедеятельности жилых домов, предприятий и учреждений, больниц и школ.	Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко
11.2.	Модернизации котельной участка №1 ул.Железнодорожная – замена двух котлов	Проект	09.2017	Обеспечение жизнедеятельности жилых домов, предприятий и учреждений, больниц и школ	Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко
11.3.	Проведение капитального ремонта водоснабжения поселка железнодорожников	Проект	06.2018	Снабжение населения качественной питьевой водой	Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко
11.4	Проведение капитального ремонта системы электроснабжения районов Леспромхоз и Отделение	Проект	06.2018	Предоставление качественных услуг по электроснабжению	Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко
11.5.	Ремонт очистных сооружений район Леспромхоза	Проект	10.2018	Очищение сточных вод, улучшение экологической обстановки в поселении	Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко

11.6	Приобретение и установка оборудования для очистки питьевой воды на водонасосных станциях	Мероприятие	10.2018	Улучшение качества питьевой воды до нормативов	Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко
12	<b>Направление «Развитие физической культуры и спорта»</b>					
12.1.	Капитальный ремонт здания Дома культуры п.Кизема	Проект	2017-2018г	Разнообразие проведение досуга	Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко
12.2.	Капитальный ремонт здания клуба железнодорожников для проведения культурно-массовых, спортивных, развлекательных мероприятий.	Проект	2017-2018г	Разнообразие проведение досуга	Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко
12.3.	Строительство двух плоскостных сооружений- спортивных площадок в районе Завода и Леспромхоза	Проект	2017-2018г	Разнообразие проведение досуга	Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко
12.4.	Строительство спортивного комплекса в п.Кизема	Проект	2017-2018г	Привлечение всех слоев населения к более здоровому образу жизни	Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко
12.5.	Проведение спортивных мероприятий по различным игровым видам спорта.	Мероприятие	Февраль 2017-2018г	Разнообразие проведение досуга	Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко
13	<b>Направление «Экологическое развитие»</b>					
13.1.	Разработать проектно-сметную документацию на объект размещения ТБО для включения в государственный реестр объектов размещения отходов	мероприятие	2017-2018г	Улучшение экологической обстановки в поселении	Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко
14	<b>Направление «Развитие туризма»</b>					
14.1	Строительство гостевого комплекса «Лущево»	Проект	2017-2020г	Проведение отдыха, позволяющего отключиться от городской суеты	Администрация поселения	ИП Попов Р.И.
14.2	Строительство Центра рождения идей (площадка для работы и отдыха в тайге, для работающих с Айпи-технологиями)	Проект	2017-2020г	Проведение отдыха, позволяющего отключиться от городской суеты	Администрация поселения	Рогов К.А.

14.3..	Разработка маршрутов (экотропы) на территории поселения с максимальным использованием туристских ресурсов.	Проект	2017-2018г		Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко
14.4.	Развитие промыслового туризма	Проект	2017-2018г		Администрация поселения	Глава муниципального образования «Киземское» В.Н.Гордиенко

#### 4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1	Благоустройство п.Кизема в части строительства тротуаров и пешеходных мостов	Паспорт проекта утвержден	этап	03.2017г
2	Благоустройство п.Кизема в части строительства тротуаров и пешеходных мостов	Проект завершен	этап	08.2018
3	Оканавливание улиц районов «Завод», «Леспромхоз», «Отделение»	Паспорт проекта утвержден	этап	06.2017
4	Оканавливание улиц районов «Завод», «Леспромхоз», «Отделение»	Проект завершен	этап	09.2018
5	Модернизация уличного и дорожного освещения п.Кизема	Паспорт проекта утвержден	этап	06.2017г
6	Модернизация уличного и дорожного освещения п.Кизема	Проект завершен	этап	09.2018
7	Строительство двух детских площадок в районе Завода и станции Кизема	Паспорт проекта утвержден	этап	06.2017
8	Строительство двух детских площадок в районе Завода и станции Кизема	Проект завершен	этап	10.2018
9	Благоустройство зоны отдыха для населения в районе улицы Некрасова п.Кизема	Паспорт проекта утвержден	этап	06.2017г
10	Благоустройство зоны отдыха для населения в районе улицы Некрасова п.Кизема	Проект завершен	этап	10.2018

11	Ремонт и модернизация пищеблока средней общеобразовательной школы п.Кизема	Паспорт проекта утвержден	этап	06.2017
12	Ремонт и модернизация пищеблока средней общеобразовательной школы п.Кизема	Проект завершен	этап	10.2018
13	Строительство спортивного зала, отвечающего нормативам, в среднеобразовательной школе п.Кизема	Паспорт проекта утвержден	этап	06.2017
14	Строительство спортивного зала, отвечающего нормативам, в среднеобразовательной школе п.Кизема	Проект завершен	этап	11.2018
15	Ремонт и модернизация электроснабжения средней общеобразовательной школы п.Кизема	Паспорт проекта утвержден	этап	05.2017г
16	Ремонт и модернизация электроснабжения средней общеобразовательной школы п.Кизема	Проект завершен	этап	05.2018
17	Строительство плоскостной спортивной площадки у средней общеобразовательной школы п.Кизема для сдачи ГТО	Паспорт проекта утвержден	этап	06.2017
18	Строительство плоскостной спортивной площадки у средней общеобразовательной школы п.Кизема для сдачи ГТО	Проект завершен	этап	10.2017
19	Ремонт и реконструкция учебных кабинетов общеобразовательной школы п.Кизема	Паспорт проекта утвержден	этап	04.2017г
20	Ремонт и реконструкция учебных кабинетов общеобразовательной школы п.Кизема	Проект завершен	этап	10.2018
21	Строительство ограждения вокруг средней школы П.Кизема	Паспорт проекта утвержден	этап	03.2017
22	Строительство ограждения вокруг средней школы П.Кизема	Проект завершен	этап	08.2017
23	Ремонт входной группы , фойе и создание комфортных условий в зонах ожидания амбулатории участковой больницы п.Кизема	Паспорт проекта утвержден	этап	03.2017г
24	Ремонт входной группы , фойе и создание комфортных условий в зонах ожидания амбулатории участковой больницы п.Кизема	Проект завершен	этап	09.2017

25	Ремонт крыши зданий амбулатории и стационара участковой больницы п.Кизема	Паспорт проекта утвержден	этап	04.2017
26	Ремонт крыши зданий амбулатории и стационара участковой больницы п.Кизема	Проект завершен	этап	10.2017
27	Развитие существующих предприятий лесопромышленного комплекса, диверсификация производства- строительство цеха по переработке тонкомерной древесины	Паспорт проекта утвержден	этап	06.2017
28	Развитие существующих предприятий лесопромышленного комплекса, диверсификация производства- строительство цеха по переработке тонкомерной древесины	Проект завершен	этап	11.2018
29	Строительство на базе градообразующего предприятия цеха по производству клееного бруса	Паспорт проекта утвержден	этап	06.2017г
30	Строительство на базе градообразующего предприятия цеха по производству клееного бруса	Проект завершен	этап	11.2018
31	Строительство на базе градообразующего предприятия цеха по производству биотопливных гранул	Паспорт проекта утвержден	этап	06.2017
32	Строительство на базе градообразующего предприятия цеха по производству биотопливных гранул	Проект завершен	этап	11.2018
33	Развитие сельскохозяйственного производства – строительство мини птицефермы по откорму птицы, площадки по репродукции птенца, цеха уоя и переработки птицы	Паспорт проекта утвержден	этап	04.2017г
34	Развитие сельскохозяйственного производства – строительство мини птицефермы по откорму птицы, площадки по репродукции птенца, цеха уоя и переработки птицы	Проект завершен	этап	11.2018
35	Строительство комплекса по разведению рыбы в замкнутых системах	Паспорт проекта утвержден	этап	07.2017
36	Строительство комплекса по разведению рыбы в замкнутых системах	Проект завершен	этап	11.2018

37	Строительство молочно-товарной фермы , цеха по переработке молока	Паспорт проекта утвержден	этап	06.2017г
38	Строительство молочно-товарной фермы , цеха по переработке молока	Проект завершен	этап	11.2018
39	Открытие предприятия по сбору, выращиванию и переработке дикорастущих, садовых ягод и грибов	Паспорт проекта утвержден	этап	04.2017
40	Открытие предприятия по сбору, выращиванию и переработке дикорастущих, садовых ягод и грибов	Проект завершен	этап	06.2017
41	Строительство предприятия по разведению мясного КРС, цеха убоя и переработки мяса	Паспорт проекта утвержден	этап	06.2017г
42	Строительство предприятия по разведению мясного КРС, цеха убоя и переработки мяса	Проект завершен	этап	11.2018
43	Строительство завода по добыче и переработке торфа, производство гуматов	Паспорт проекта утвержден	этап	07.2017
44	Строительство завода по добыче и переработке торфа, производство гуматов	Проект завершен	этап	11.2018
45	Модернизация и реконструкция автомобильных дорог центральных улиц п.Кизема (ул.Заводская-ул.Советов-ул.Железнодорожная-ул.Чехова-ул.Маяковского) с грунтового на песчано-гравийное покрытие или асфальтное	Паспорт проекта утвержден	этап	05.2017г
46	Модернизация и реконструкция автомобильных дорог центральных улиц п.Кизема (ул.Заводская-ул.Советов-ул.Железнодорожная-ул.Чехова-ул.Маяковского) с грунтового на песчано-гравийное покрытие или асфальтное	Проект завершен	этап	10.2018
47	Проведение капитального ремонта и модернизации котельной участка №2 ул.Терешковой (замена двух котлов) и теплосетей	Паспорт проекта утвержден	этап	06.2017
48	Проведение капитального ремонта и модернизации котельной участка №2 ул.Терешковой (замена двух котлов) и теплосетей	Проект завершен	этап	12.2018

49	Модернизации котельной участка №1 ул.Железнодорожная – замена двух котлов	Паспорт проекта утвержден	этап	06.2017г
50	Модернизации котельной участка №1 ул.Железнодорожная – замена двух котлов	Проект завершен	этап	12.2018
51	Проведение капитального ремонта водоснабжения поселка железнодорожников	Паспорт проекта утвержден	этап	04.2017
52	Проведение капитального ремонта водоснабжения поселка железнодорожни	Проект завершен	этап	10.2018
53	Проведение капитального ремонта системы электроснабжения районов Леспромхоз и Отделение	Паспорт проекта утвержден	этап	05.2017г
54	Проведение капитального ремонта системы электроснабжения районов Леспромхоз и Отделение	Проект завершен	этап	10.2018
55	Ремонт очистных сооружений район Леспромхоза	Паспорт проекта утвержден	этап	06.2017
56	Ремонт очистных сооружений район Леспромхоза	Проект завершен	этап	10.2018
57	Капитальный ремонт здания Дома культуры п.Кизема	Паспорт проекта утвержден	этап	05.2017г
58	Капитальный ремонт здания Дома культуры п.Кизема	Проект завершен	этап	12.2018
59	Капитальный ремонт здания клуба железнодорожников для проведения культурно-массовых, спортивных, развлекательных мероприятий.	Паспорт проекта утвержден	этап	05.2017г
60	Капитальный ремонт здания клуба железнодорожников для проведения культурно-массовых, спортивных, развлекательных мероприятий.	Проект завершен	этап	12.2018
61	Строительство двух плоскостных сооружений-спортивных площадок в районе Завода и Леспромхоза	Паспорт проекта утвержден	этап	08.2017



<b>62</b>	Строительство двух плоскостных сооружений-спортивных площадок в районе Завода и Леспромхоза	Проект завершен	этап	11.2017
<b>63</b>	Строительство спортивного комплекса в п.Кизема	Паспорт проекта утвержден	этап	06.2017г
<b>64</b>	Строительство спортивного комплекса в п.Кизема	Проект завершен	этап	12.2018
<b>65</b>	Строительство гостевого комплекса «Луцево»	Паспорт проекта утвержден	этап	08.2017
<b>66</b>	Строительство гостевого комплекса «Луцево»	Проект завершен	этап	12.2018
<b>67</b>	Строительство Центра рождения идей (площадка для работы и отдыха в тайге, для работающих с Айпи-технологиями»	Паспорт проекта утвержден	этап	06.2017г
<b>68</b>	Строительство Центра рождения идей (площадка для работы и отдыха в тайге, для работающих с Айпи-технологиями»	Проект завершен	этап	06.2018
<b>69</b>	Разработка маршрутов (экотропы) на территории поселения с максимальным использованием туристских ресурсов.	Паспорт проекта утвержден	этап	06.2017
<b>70</b>	Разработка маршрутов (экотропы) на территории поселения с максимальным использованием туристских ресурсов.	Проект завершен	этап	06.2018
<b>71</b>	Развитие промыслового туризма	Паспорт проекта утвержден	этап	05.2017г
<b>72</b>	Развитие промыслового туризма	Проект завершен	этап	11.2017

## 5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

<Таблица с указанием объема требуемых для реализации программы средств в разрезе проектов и мероприятий программы и детализацией по годам их реализации. Наименования проектов и мероприятий приводятся в соответствии с проектами и мероприятиями, отраженными в разделе «Перечень проектов и мероприятиями программы»>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации		Всего, млн руб.
		2017	2018	
1.1.	Утвердить План мероприятий («дорожная карта») развития малого и среднего предпринимательства в п.Кизема на 2017-2018 годы. Целью реализации является рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей государственной и муниципальной поддержки, увеличение количества созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, стимулирование деловой активности, выработка перспективных направлений развития малого и среднего предпринимательства, содействие созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров для бизнеса	0,0	0,0	0,0
1.2	Создание баннера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации п.Кизема и размещение нормативно-правовой базы внедрения инновационных проектов	0	0	0
1.3.	Утвердить перечень объектов муниципальной собственности, возможных к использованию под инвестиционные площадки	0	0	0
2.1	Повышение квалификации муниципальных служащих	0	0	0
2.2	Обеспечение информационной открытости местного самоуправления через СМИ	0	0	0
2.3.	Проведение встреч, народных сходов с населением	0	0	0
3.1.	Благоустройство п.Кизема в части строительства тротуаров и пешеходных мостов	0,5	0,5	1,0
3.2.	Оканавливание улиц районов «Завод», «Леспромхоз», «Отделение»	1,3	1,3	2,6
3.3.	Модернизация уличного и дорожного освещения п.Кизема	0,45	0,45	0,9

3.4.	Строительство двух детских площадок в районе Завода и станции Кизема	0,4	0,4	0,8
3.5.	Снос и облагораживание зон старых нежилых застроек	0,3	0,3	0,6
3.6.	Благоустройство зоны отдыха для населения в районе улицы Некрасова п.Кизема	0,2	0,2	0,4
4.1.	Проведение семинаров для индивидуальных предпринимателей	0	0	0
4.2.	Создание на базе администрации консультативного центра для предпринимателей. Информационная и научно-методическая поддержка малого предпринимательства.	0	0	0
4.3.	Финансово-кредитная и имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства.	0,1	0,1	0,2
5.1.	Содействие в подготовке и (или) участие в реализации новых инвестиционных проектов в моногород	0	0	0
6.1.	Применение на всей территории моногорода особого правового режима ведения предпринимательской деятельности, включающего льготное налогообложение, при получении моногорода Кизема статуса TOP	0	0	0
6.2.	Субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным в моногородах, оказывать поддержку по получению грантовой поддержки	0	0	0
7.1.	Ремонт и модернизация пищеблока средней общеобразовательной школы п.Кизема	1,2	1,2	2,4
7.2.	Приобретение микроавтобуса для перевозки детей младшего школьного возраста из отдаленных районов п.Кизема	1,5	0	1,5
7.3.	Строительство спортивного зала, отвечающего нормативам, в среднеобразовательной школе п.Кизема	7,5	7,5	15,0
7.4.	Ремонт и модернизация электроснабжения средней общеобразовательной школы п.Кизема	3,3	3,3	6,6
7.5..	Строительство плоскостной спортивной площадки у средней общеобразовательной школы п.Кизема для сдачи ГТО	1,0	1,0	2,0
7.6.	Ремонт и реконструкция учебных кабинетов общеобразовательной школы п.Кизема	2,0	2,0	4,0
7.7.	Модернизация и внедрение новейшего оборудования в кабинеты физики, химии	1,0	1,0	2,0
7.8	Строительство ограждения вокруг средней школы П.Кизема	0,8	0,8	1,6

8.1.	Приобретение двух автомобилей скорой медицинской помощи в участковую больницу п.Кизема	1,7	1,7	3,4
8.2.	Ремонт входной группы , фойе и создание комфортных условий в зонах ожидания амбулатории участковой больницы п.Кизема	0,8	0,8	1,6
8.3.	Ремонт крыши зданий амбулатории и стационара участковой больницы п.Кизема	2,5	2,5	5,0
8.4..	Приобретение оборудования для физиотерапевтических процедур и др.	1,3	1,3	2,6
9.1.	Развитие существующих предприятий лесопромышленного комплекса, диверсификация производства- строительство цеха по переработке тонкомерной древесины	50,0	50,0	100,0
9.2.	Строительство на базе градообразующего предприятия цеха по производству клееного бруса	50,0	50,0	100,0
9.3.	Строительство на базе градообразующего предприятия цеха по производству биотопливных гранул	34,0	34,0	68,0
9.4.	Развитие сельскохозяйственного производства – строительство мини птицефермы по откорму птицы, площадки по репродукции птенца, цеха убоя и переработки птицы	37,0	37,0	74,0
9.5.	Строительство комплекса по разведению рыбы в замкнутых системах	3,0	3,0	6,0
9.6.	Строительство молочно-товарной фермы , цеха по переработке молока	82,0	82,0	164,0
9.7.	Открытие предприятия по сбору, выращиванию и переработке дикорастущих, садовых ягод и грибов	4,0	4,0	8,0
9.8.	Строительство предприятия по разведению мясного КРС, цеха убоя и переработки мяса	43,0	44,5	87,5
9.9.	Строительство завода по добыче и переработке торфа, производство гуматов	42,0	41,0	83,0
10.1.	Модернизация и реконструкция автомобильных дорог центральных улиц п.Кизема (ул.Заводская-ул.Советов-ул.Железнодорожная-ул.Чехова-ул.Маяковского-п.Синицкого) с грунтового на песчано-гравийное покрытие или асфальтное	35,0	36,0	71,0
10.2.	Закупка микроавтобуса для обеспечения межселенческих транспортных перевозок	1,5	0	1,5
11.1.	Проведение капитального ремонта и модернизации котельной участка №2 ул.Терешковой (замена двух котлов) и теплосетей	23,0	23,0	46,0
11.2.	Модернизации котельной участка №1 ул.Железнодорожная – замена двух котлов	1,0	1,0	2,0

11.3.	Проведение капитального ремонта водоснабжения поселка железнодорожников	7,0	7,0	14,0
11.4.	Проведение капитального ремонта системы электроснабжения районов Леспромхоз и Отделение	8,0	8,0	16,0
11.5.	Ремонт очистных сооружений район Леспромхоза	6,0	6,0	12,0
11.6.	Приобретение и установка оборудования для очистки питьевой воды на водонасосных станциях	1,5	1,5	3,0
12.1.	Капитальный ремонт здания Дома культуры п.Кизема	5,0	5,0	10,0
12.2.	Капитальный ремонт здания клуба железнодорожников для проведения культурно-массовых, спортивных, развлекательных мероприятий.	6,0	6,0	12,0
12.3.	Строительство двух плоскостных сооружений- спортивных площадок в районе Завода и Леспромхоза	2,0	2,0	4,0
12.4..	Строительство спортивного комплекса в п.Кизема	30,0	30,0	60,0
12.5..	Проведение спортивных мероприятий по различным игровым видам спорта.	0	0	0
13.1.	Разработать проектно-сметную документацию на объект размещения ТБО для включения в государственный реестр объектов размещения отходов	0,9	0,9	1,8
14.1.	Строительство гостевого комплекса «Луцего»	1,5	1,5	3,0
14.2.	Строительство Центра рождения идей (площадка для работы и отдыха в тайге, для работающих с Айпи-технологиями»	0,0	7,0	7,0
14.3.	Разработка маршрутов (экотропы) на территории поселения с максимальным использованием туристских ресурсов.	0,5	1,5	2,0
14.4.	Развитие промыслового туризма	0,5	1,5	2,0
	<b>ВСЕГО</b>	<b>502,25</b>	<b>509,75</b>	<b>1012,0</b>

\* указывается год достижения показателей в долгосрочной перспективе

## 6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

---

<p><b>Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Развитие промышленности в поселении, развитие малого и среднего бизнеса ,диверсификация градообразующего предприятия, создание новых рабочих мест</li> <li>2. Ремонт и модернизация жилого фонда (перепланировка квартир, изменение функционального назначения зданий, снос малоценного в гигиеническом отношении жилого фонда и др.)</li> <li>3. Реализация инфраструктурных проектов, направленных на строительство, модернизацию и реконструкцию автомобильных дорог, мостов</li> <li>4. Проведение капитального ремонта систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, частично энергоснабжения</li> <li>5. Софинансирование расходов муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов</li> </ol>
<p><b>Формальные основания для инициации</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Создание новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия;</li> <li>• Повышение инвестиционной привлекательности моногородов;</li> <li>• Улучшение качества городской среды.</li> <li>• Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства»</li> <li>• Привлечение 1,012 млрд рублей инвестиций в основной капитал</li> <li>• Неудовлетворенный спрос населения на услуги</li> </ul>

<b>Ключевые риски и возможности</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Качество планирования;</li><li>• Выполнение работ;</li><li>• Время, соблюдение сроков;</li><li>• Капитальных вложений</li> <li>• Гарантия на выполненные работы;</li><li>• Качество;</li><li>• Финансирование;</li><li>• Движение денежной наличности;</li></ul>
<b>Дополнительная информация</b>	<p>1. Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическими лицами, уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также администрацией муниципального образования, могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу.</p> <p>2. В результате реализации программы не предполагается решение задач социальной политики в сферах демографии, национальных отношений, духовной сфере.</p>

Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы

